



1. CRONOGRAMA FÍSICO

Os serviços deverão ser executados no prazo de 12 meses, contados a partir da data de contratação dos serviços e conforme apresentado no cronograma abaixo.

Mensalmente deverão ser realizadas reuniões com o grupo técnico da Contratante para apresentação e discussão dos resultados parciais dos trabalhos.

CRONOGRAMA FÍSICO

ATIVIDADES / MÊS		ANO 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ETAPAS		1ª	2ª				3ª		4ª		5ª	6ª	
1ª	Elaboração do plano de trabalho / Planejamento e conteúdo do treinamento / Treinamento das equipes / Início da implementação da proposta de gestão de ativos												
	REGIONAL METROPOLITANA (3 - GRS)												
	LEVANTAMENTO FÍSICO												
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL												
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS VALORAÇÃO												
	REGIONAL ENTORNO DF (3 - GRS)												
	LEVANTAMENTO FÍSICO												
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL												
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS VALORAÇÃO												
	REGIONAL NORTE (5 - GRS)												
	LEVANTAMENTO FÍSICO												
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL												
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS VALORAÇÃO												
	REGIONAL SUL (9 - GRS)												
	LEVANTAMENTO FÍSICO												
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL												
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS VALORAÇÃO												
4ª	ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA BAR (RELATÓRIOS)												
5ª	TRATATIVAS JUNTO À AGR PARA A VALIDAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO												
6ª	AJUSTES FINAIS DOS PRODUTOS E FINALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE GESTÃO DE ATIVOS REGULATÓRIOS												



2. CRONOGRAMA FINANCEIRO

Os pagamentos serão feitos após aprovação formal dos produtos, conforme discriminados no termo de referência e de acordo com os seguintes critérios e cronograma:

CRONOGRAMA FINANCEIRO

ATIVIDADES / MÊS		ANO 1											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ETAPAS		1ª	2ª				3ª		4ª	5ª	6ª		
	Máximo de desembolso por etapa concluída e aprovada pela contratante (%)	5,0%	30,0%				15,0%		15,0%	15,0%	20,0%		
1ª	Elaboração do plano de trabalho / Planejamento e conteúdo do treinamento / Treinamento das equipes / Início da implementação da proposta de gestão de ativos	5,0%											
	REGIONAL METROPOLITANA (3 - GRS)					4,5%							
	LEVANTAMENTO FÍSICO						1,5% (Por GRS)						
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL								2,25%				
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS												
	VALORAÇÃO								0,75% (Por GRS)				
	REGIONAL ENTORNO DF (3 - GRS)					4,5%							
	LEVANTAMENTO FÍSICO						1,5% (Por GRS)						
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL								2,25%				
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS												
	VALORAÇÃO								0,75% (Por GRS)				
	REGIONAL NORTE (5 - GRS)					7,5%							
	LEVANTAMENTO FÍSICO						1,5% (Por GRS)						
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL								2,25%				
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS												
	VALORAÇÃO								0,75% (Por GRS)				
	REGIONAL SUL (9 - GRS)					13,5%							
	LEVANTAMENTO FÍSICO						1,5% (Por GRS)						
2ª	LEVANTAMENTO CADASTRAL												
	LEVANTAMENTO CONTÁBIL								2,25%				
3ª	CONCILIAÇÃO FÍSICO-CADASTRAL-CONTÁBIL E TRATAMENTO DAS SOBRAS												
	VALORAÇÃO								0,75% (Por GRS)				
4ª	ELABORAÇÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DA BAR (RELATÓRIOS)									15,00%			
5ª	TRATATIVAS JUNTO À AGR PARA A VALIDAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO										15%	20%	
6ª	AJUSTES FINAIS DOS PRODUTOS E FINALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE GESTÃO DE ATIVOS REGULATÓRIOS												
	% POR ETAPA	0,0%	5,0%				30,0%		15,0%		15,0%	15,0%	20,0%
	% ACUMULADO	0,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	35,0%	35,0%	50,0%	50,0%	65,0%	80,0%	100,0%